

PIANO DI MESSA IN SERVIZIO SMART METERING 2G (PMS2)

IRETI

Integrazioni e modifiche al PMS2 del 15.09.2020
9.12.2020

Premessa

Nel seguito si evidenziano le modifiche apportate al PMS2 di IRETI pubblicato l'8 ottobre 2020 e presentato nella sessione di consultazione pubblica del 18 novembre 2020, derivanti da:

- effetti sulle numeriche dei misuratori oggetto di sostituzione dovute da eventuali restrizioni e sospensioni dell'attività legate al contesto sanitario nazionale;
- aggiornamenti sui contratti di fornitura delle componenti del sistema di smart metering 2G.

Il piano di installazione degli apparati 2G

Il profilo temporale di installazione è stato rimodulato per considerare possibili rallentamenti futuri nelle attività di sostituzione dei misuratori derivanti da eventuali restrizioni e sospensioni dell'attività legate al contesto sanitario nazionale.

Nel dettaglio, è stata posticipata l'installazione di circa 20.000 misuratori 2G dal 2021 e riprogrammata negli anni successivi.

Sono state quindi aggiornate le tabelle riferite ai misuratori 2G del capitolo 6.

Spese previste per il sistema di smart metering 2G

Le principali variazioni in relazione ai costi riguardano:

- la diversa ripartizione delle spese negli anni derivante dalla rimodulazione del profilo temporale di installazione (di cui alla slide precedente);
- la variazione dei costi di approvvigionamento di misuratori e sistema centrale derivante dagli ultimi aggiornamenti sui contratti di fornitura.

Complessivamente, le modifiche hanno generato:

- una sostanziale invarianza delle spese di capitale;
- un aumento delle spese operative.

Sono state quindi aggiornate le tabelle dei costi unitari e totali del capitolo 8.